



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 154
DEL 16.10.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA REVISIONE AL "PROGETTO RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE BACINO E RILANCIO RETE IDRICA IN COMUNE DI CASALINO" – ESPRESSIONE PARERE DI COMPETENZA.

L'anno duemilaventiquattro addì 16 del mese di OTTOBRE alle ore 18,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze, nelle persone dei signori:

FERRARI SERGIO

Sindaco

MAZZA GIANLUCA

Vicesindaco

PREZIOSA GIUSEPPE

Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	0

Partecipa il Segretario Comunale Scaglia Dott. Stefano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor Ferrari Sergio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA REVISIONE AL “PROGETTO RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE SERBATOIO E RILANCIO RETE IDRICA IN COMUNE DI CASALINO” – ESPRESSIONE PARERE DI COMPETENZA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.C.C. n. 02 del 29.01.2015 il Comune ha approvato la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito territoriale Ottimale n.1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs. 152/2006, la L.R. n.7/2012 recante "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che recepisce integralmente la L.R. n. 13/1997 recante "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della L. n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e, da ultimi, il D.L. n. 133 del 12.09.2014, convertito con modificazioni nella L. n. 164 dell' 11.11.2014;
- la D.G.C. n. 190 del 30.12.2015, di conferma del subentro gestionale al 31.12.2015, riguardante il Servizio Idrico Integrato, al Gestore unico d'Ambito 'Acqua Novara Vco Spa' con sede in Novara – via Triggiani n. 9;

TENUTO CONTO CHE:

- in data 26.10.2022 prot. n. 2037 è stato trasmesso dall'Autorità d'Ambito n. 1, con sede in Via dell'Industria 25 a Verbania, quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto, il progetto definitivo relativo alla sostituzione del serbatoio ed al rilancio della rete idrica in Comune di Casalino, predisposto dal gestore ANVco Spa, con sede in Novara – via Triggiani n. 9 ed inoltrato alla stessa Autorità d'ambito n.1 in data 24.10.2022;
- con D.G.C. n. n. 175 del 02.11.2022 è stato espresso 'sub conditione' il proprio favorevole assenso al progetto definitivo relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in Casalino capoluogo;
- detto progetto è stato quindi autorizzato dall'Autorità d'Ambito n. 1 con Determina Dirigenziale n.170 del 01.12.2022;

PRESO ATTO CHE:

- nell'elaborazione della successiva fase progettuale, detto progetto ha avuto un significativo aumento dell'importo complessivo rispetto a quanto stimato nel progetto definitivo approvato;
- le motivazioni che hanno determinato l'incremento dei costi progettuali sono principalmente le seguenti:
 1. Le forniture previste nel progetto definitivo (anno 2022) hanno subito significative variazioni di prezzo rispetto al momento della redazione del progetto esecutivo (anno 2024);
 2. Fase di processo: nell'ambito della redazione del progetto esecutivo sono state approfondite ed eseguite ulteriori analisi sugli inquinanti; le stesse hanno mostrato presenza di piombo con valori pari a 6 microgrammi/L, adeguati ad oggi, ma che supereranno i limiti imposti dal D. Lgs 18/2023, il quale fissa il limite di 5 microgrammi/L, a partire dal 2036, mentre attualmente il limite è 10 microgrammi/L. Tale esigenza ha comportato la necessità di inserire nel progetto esecutivo la predisposizione per la futura installazione di un terzo filtro, oltre a quella di installare una vasca di disinfezione di dimensioni maggiori; queste modifiche hanno determinato un aumento delle dimensioni dell'edificio rispetto a quanto previsto in fase di progetto definitivo. Da qui la necessità di riapprovare il progetto con le relative migliorie apportate;
- in data 26 settembre 2024, il Gestore Acqua Novara VCO ha predisposto il progetto di cui all'oggetto, che risulta essere costituito dai seguenti elaborati:
 - E R 000 - 05 2 Relazione generale;
 - E R 110 - 10 2 Relazione di calcolo di processo e dimensionamento;
 - E R 110 - 20 0 Relazione di calcolo delle strutture;
 - E R 110 - 25 0 Relazione sui materiali;

E R 110 - 30 2 Piano di gestione del transitorio;
E R 110 - 35 2 Descrizione delle logiche di funzionamento;
E R 110 - 40 0 Relazione sui CAM - DM 256/2022;
E R 120 - 05 2 Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche;
E R 120 - 10 0 Capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative;
E R 130 - 05 2 Computo metrico estimativo;
E R 130 - 15 2 Elenco prezzi unitari;
E R 130 - 20 2 Analisi prezzi;
E R 130 - 25 2 Quadro delle percentuali di incidenza della manodopera;
E R 140 - 05 0 Cronoprogramma;
E R 330 - 05 2 Relazione impianti elettrici;
E R 350 - 05 2 Piano di manutenzione delle opere elettromeccaniche;
E R 350 - 10 0 Piano di manutenzione delle opere civili;
E R 410 - 05 2 Relazione piano di sicurezza e coordinamento;
E R 410 - 10 0 Allegato A - Diagramma di Gantt;
E R 410 - 15 0 Allegato B - Analisi dei Rischi;
E R 410 - 20 1 Allegato C - Stima dei costi della sicurezza;
E R 410 - 25 0 Elenco prezzi sicurezza;
E R 410 - 30 0 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
E T 210 - 05 0 Inquadramento intervento - Corografia, mappa CTR e estratto catastale;
E T 330 - 10 2 Planimetria impianti elettrici;
E T 330 - 15 2 Schemi Unifilari QE-SC_QED;
E T 330 - 25 1 Schema quadro QPLC;
E T 330 - 30 2 Schema QE-TLC;
E T 410 - 35 0 Layout di cantiere 1 di 2 varie;
E T 410 - 40 2 Layout di cantiere 2 di 2 varie;

DATO ATTO che l'intervento in questione assomma ad un importo complessivo di € 984.000,00 al netto di IVA, di cui € 794.164,07 per lavori a base d'asta ed € 14.508,27 per oneri di sicurezza, risultando finanziato da tariffa;

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006, l'Autorità d'Ambito n. 1 ha provveduto a indire e convocare, con nota prot. n. 1818 del 26.09.2024 apposita Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona (art. 14 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.) per la raccolta di tutti i nulla osta, autorizzazioni, pareri o atti comunque denominati relativamente alle opere in questione;

PRESO ATTO dell'analisi condotta dall'Ufficio Tecnico sul progetto de quo, la cui istruttoria è confluita nella Relazione datata 09.10.2024, che ha fatto emergere le seguenti osservazioni:

- il richiamo per il gestore Acqua Novara VCO, alle osservazioni/prescrizioni emerse anche nella prima fase di approvazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 170 del 01.12.2022;
- la necessità che il Gestore provveda a disciplinare l'utilizzo delle aree di cantiere in funzione delle esigenze dell'Amministrazione comunale (accesso all'area, ubicazione deposito/baracca e transito per servizi mensa);

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Servizio interessato;

AD unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI ESPRIMERE 'sub conditione' il proprio favorevole assenso al nuovo progetto definitivo relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in Casalino capoluogo, predisposto dal gestore Acqua Novara Vco Spa, con sede in Novara – via Triggiani n. 9.

DI DARE ATTO dell'analisi condotta dall'Ufficio Tecnico sul progetto de quo, la cui istruttoria è confluita nella Relazione datata 09.10.2024, che ha fatto emergere le seguenti osservazioni:

- il richiamo per il gestore Acqua Novara VCO, alle osservazioni/prescrizioni emerse anche nella prima fase di approvazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 170 del 01.12.2022.
- la necessità che il Gestore provveda a disciplinare l'utilizzo delle aree di cantiere in funzione delle esigenze dell'Amministrazione comunale (accesso all'area, ubicazione deposito/baracca e transito per servizi mensa).

DI DICHIARARE il presente atto, con successiva ed autonoma votazione, resa favorevolmente dai presenti, immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CASALINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 154 del 16.10.2024 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Dott. Ing. Riccardo Paolotti -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ferrari Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaglia Dott. Stefano

=====

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico, io sottoscritto Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno
_____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, _____

IL MESSO
F.to D'Ottavio Annarita

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Scaglia Dott. Stefano

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs.
267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaglia Dott. Stefano