



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 47
DEL 13.03.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIPRISTINO PONTICELLO IN FRAZIONE PONZANA, A SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE PER STAZIONE FERROVIARIA – APPROVAZIONE NUOVO QUADRO PROGETTUALE CON RECUPERO RIBASSO D'ASTA. C.U.P. B77H23003940002.

L'anno duemilaventiquattro addì 13 del mese di MARZO alle ore 8,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita in parte nella sala delle adunanze e, in parte in videoconferenza come da DGC n. 53/2020, nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
MAZZA ALESSANDRO	Sindaco	X	
FERRARI SERGIO	Vicesindaco	X	
BERTA ANGELO	Assessore	X	
		3	0

Partecipa - in collegamento - il Segretario Comunale Scaglia Dott. Stefano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor Mazza Alessandro, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RIPRISTINO PONTICELLO IN FRAZIONE PONZANA, A SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE PER STAZIONE FERROVIARIA – APPROVAZIONE NUOVO QUADRO PROGETTUALE CON RECUPERO RIBASSO D'ASTA. C.U.P. B77H23003940002.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la D.G.C. n. 150 dell'11.10.2023 di approvazione dello studio di fattibilità relativo al ripristino del ponticello in Frazione Ponzana per stazione ferroviaria, predisposto dallo Studio Professionale 'A – Zeta I°' di Sozzago (NO);
- la D.D. n. 2934 del 29.11.2023 della Regione Piemonte, Settore Infrastrutture e Pronto intervento, di assegnazione ai sensi della L.R. n. 38/1978, di un contributo di € 29.200,00 per detto intervento;
- la D.G.C. n. 189 del 05.12.2023 di approvazione del progetto esecutivo delle opere di ripristino del ponticello in Frazione Ponzana, a servizio della strada comunale per la stazione ferroviaria, avente C.U.P. B77H23003940002 e il seguente Quadro Economico:

- Importo lavori a base d'asta	€ 20.766,24	
- Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 886,38	
Totale	€ 21.652,62	€ 21.652,62
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I.V.A. 10%	€ 2.165,26	
- Spese Tecniche	€ 2.747,28	
- R.U.P. 2%	€ 433,05	
- Varie di completamento	€ 2.201,79	
Totale	€ 7.547,38	<u>€ 7.547,38</u>
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 29.200,00

VISTA la D.U.T. n. 10 del 18.01.2024, di aggiudicazione in via definitiva, ex art 50, comma 1, lett. a) del Codice degli Appalti, alla Ditta 'IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. con sede in Corso Trieste n. 78 a Novara', dei lavori di ripristino del ponticello in Frazione Ponzana, a servizio della strada comunale per la stazione ferroviaria, per l'importo contrattuale di € 21.537,86, oneri della sicurezza compresi e Iva come di legge esclusa;

PRESO ATTO che la D.L. ha evidenziato la necessità di utilizzare parte delle somme a disposizione, identificate nel Quadro Economico ante gara approvato con DGC n. 189-23, come Varie di completamento per € 2.201,79 e le economie derivanti dal ribasso d'asta praticato dall'Impresa appaltatrice in sede di gara, pari ad € 114,76 (così come accertate con la citata D.U.T. n. 10/24, oltre Iva), per complessivi 2.328,02 € (Iva inclusa), a fronte dei maggiori costi derivanti dalla manodopera occorsa per la risoluzione delle interferenze delle urbanizzazioni presenti presso il manufatto, sia in fase di demolizione degli impalcati, sia in sede di predisposizione dei nuovi supporti atti a garantire la continuità dei servizi urbanizzativi, nello specifico la rete di acquedotto e di metanizzazione;

DATO ATTO che, a seguito del recepimento della nota della D.L., il nuovo Quadro Economico è il seguente:

- Importo lavori	€ 22.767,86	
- Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 886,38	
Totale	€ 23.654,24	€ 23.654,24
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I.V.A. 10%	€ 2.365,43	
- Spese Tecniche	€ 2.747,28	
- R.U.P. 2%	€ 433,05	
- Varie di completamento	€ 0,00	
Totale	€ 5.545,76	<u>€ 5.545,76</u>
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 29.200,00

RITENUTO il medesimo meritevole di approvazione, dando però atto che ai sensi dei punti 9) e 10) del dispositivo della D.D. n. 2934 del 29.11.2023 della Regione Piemonte, la presente deve essere comunicata al Settore Infrastrutture e Pronto intervento, il quale si riserva la possibilità di effettuare un controllo sul corretto utilizzo delle risorse e l'eventuale revoca;

ACQUISITO il parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 e s.m.i.

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

DI DARE ATTO della D.U.T. n. 10 del 18.01.2024, di aggiudicazione in via definitiva, ex art 50, comma 1, lett. a) del Codice degli Appalti, alla Ditta 'IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. con sede in Corso Trieste n. 78 a Novara', dell'opera avente C.U.P. B77H23003940002, relativa ai lavori di ripristino del ponticello in Frazione Ponzana, a servizio della strada comunale per la stazione ferroviaria, per l'importo contrattuale di € 21.537,86, oneri della sicurezza compresi e Iva come di legge esclusa.

DI PRENDERE ATTO che la D.L. ha evidenziato la necessità di utilizzare parte delle somme a disposizione, identificate nel Quadro Economico ante gara approvato con DGC n. 189-23, come Varie di completamento per € 2.201,79 e le economie derivanti dal ribasso d'asta praticato dall'Impresa appaltatrice in sede di gara, pari ad € 114,76 (oltre Iva), per complessivi 2.328,02 € (Iva inclusa), a fronte dei maggiori costi derivanti dalla manodopera occorsa per la risoluzione delle interferenze delle urbanizzazioni presenti presso il manufatto, sia in fase di demolizione degli impalcati, sia in sede di predisposizione dei nuovi supporti atti a garantire la continuità dei servizi urbanizzativi, nello specifico la rete di acquedotto e di metanizzazione.

DI APPROVARE che, a seguito del recepimento della nota della D.L., il nuovo Quadro Economico è il seguente:

- Importo lavori	€ 22.767,86	
- Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 886,38	
Totale	€ 23.654,24	€ 23.654,24
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I.V.A. 10%	€ 2.365,43	
- Spese Tecniche	€ 2.747,28	
- R.U.P. 2%	€ 433,05	
- Varie di completamento	€ 0,00	
Totale	€ 5.545,76	€ 5.545,76
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 29.200,00

DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dei punti 9) e 10) del dispositivo della citata D.D. n. 2934 del 29.11.2023 della Regione Piemonte, la presente deve essere comunicata al Settore Infrastrutture e Pronto intervento, il quale si riserva la possibilità di effettuare un controllo sul corretto utilizzo delle risorse e l'eventuale revoca.

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente al presente atto.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separato ed apposito atto, ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese, immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CASALINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA


VISTA l'allegata deliberazione n. 47 del 13.03.2024, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Dott. Ing. Nico Cominetto -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Mazza Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaglia Dott. Stefano

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico, io sottoscritto Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno
_____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, _____

IL MESSO
F.to D'Ottavio Annarita

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Scaglia Dott. Stefano

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs.
267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaglia Dott. Stefano