



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Reg. pubb. n. _____ del _____

AREA TECNICO – MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 130/24 del 13.05.2024

OGGETTO: RIPRISTINO PONTICELLO IN FRAZIONE PONZANA, A SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE PER LA STAZIONE FERROVIARIA. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E RELATIVO QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO. CUP. B77H23003940002; CIG. A043D0C985.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la D.G.C. n. 189/23 del 05.12.2023 di approvazione del progetto esecutivo relativo al ripristino del ponticello in Frazione Ponzana, a servizio della strada comunale per la stazione ferroviaria, dell'importo di € 29.200,00, di cui € 21.652,62 per lavori (di cui € 886,38 per oneri legati alla sicurezza, non soggetti a ribasso);

DATO ATTO la spesa è finanziata dai 29.200,00 € assegnati con D.D. n. 2934 del 29.11.2023 dalla Regione Piemonte, Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, ai sensi della Legge regionale n.38/1978;

RILEVATO CHE:

- con D.U.T. n. 305/23 del 29.12.2023 è stata individuata la procedura da seguire;
- con D.U.T. n. 10/24 del 18.01.2024 si è preso atto dell'esito della gara, avviata con procedura MEPA n. 3930185, con l'aggiudicazione a favore della Ditta 'IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. con sede in Corso Trieste n. 78 a Novara', per l'importo contrattuale di € 21.537,86, oneri della sicurezza compresi e Iva come di legge esclusa;
- con contratto rep. 399 del 13.02.2024 è stato siglato l'appalto dell'opera;
- con D.G.C. n. 47 del 13.03.2024 si è preso atto della necessità di utilizzare parte delle somme a disposizione, identificate nel Quadro Economico ante gara approvato con DGC n. 189-23, come Varie di completamento per € 2.201,79 e le economie derivanti dal ribasso d'asta praticato dall'Impresa appaltatrice in sede di gara, pari ad € 114,76 (oltre Iva), per complessivi 2.328,02 € (Iva inclusa), a fronte dei maggiori costi derivanti dalla manodopera occorsa per la risoluzione delle interferenze delle urbanizzazioni presenti presso il manufatto, sia in fase di demolizione degli impalcati, sia in sede di predisposizione dei nuovi supporti atti a garantire la continuità dei servizi urbanizzativi, nello specifico la rete di acquedotto e di metanizzazione;
- con la stessa D.G.C. n. 47/24, a seguito del recepimento della nota della D.L., è stato approvato il nuovo Quadro Economico:

A1 Importo lavori	€ 22.767,86	
A2 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 886,38	
Totale	€ 23.654,24	€ 23.654,24
(B-E) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B I.V.A. 10%	€ 2.365,43	
C Spese Tecniche	€ 2.747,28	
D R.U.P. 2%	€ 433,05	
E Varie di completamento	€ 0,00	
Totale	€ 5.545,76	€ 5.545,76
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 29.200,00

- di tale rimodulazione, è stata informata anche la Regione Piemonte – Settore Opere Pubbliche, con nota Pec del 22 marzo 2024, senza opposizioni e osservazioni;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20.04.2024, con l'emissione dello stato finale;

PRESO ATTO che nulla-osta all'approvazione dello stato finale dei lavori, ammontanti ad € 23.654,24 e del relativo Quadro economico;

ACQUISITO dal Servizio Finanziario il visto di copertura finanziaria attestante altresì la regolarità contabile della spesa, secondo quanto previsto dal novellato art. 151 comma 4° del T.U.;

VISTI la Legge 7 agosto 1990 n. 241, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA



DI RICHIAMARE la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI APPROVARE lo Stato finale dei lavori, ammontanti ad € 23.654,24 ed il relativo Quadro economico:

A1 Importo lavori	€ 22.767,86	
A2 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 886,38	
Totale	€ 23.654,24	€ 23.654,24
(B-E) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B I.V.A. 10%	€ 2.365,43	
C Spese Tecniche	€ 2.747,28	
D R.U.P. 2%	€ 433,05	
E Varie di completamento	€ 0,00	
Totale	€ 5.545,76	€ 5.545,76
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 29.200,00

DI COMUNICARE la presente alla D.L. ed all'Impresa, per l'emissione della relativa fattura.

DI CONFERMARE l'impegno della somma complessiva di € 29.200,00, di cui alle DD.GG.CC. nn. 189/23 e 47/24, dando atto che la somma occorrente, è disponibile al cod. 10.05.2 cap. 3039 del Bilancio 2024 del Comune di Casalino, gestione corrente.

DI PUBBLICARE la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e la stessa avrà esecuzione immediata ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 c.4 e 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

DI DICHIARARE che, a norma dell'art.8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è l' ing. Riccardo PAOLOTTI.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Nico COMINETTO)



COMUNE DI CASALINO

Servizio Finanziario

(art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000)

VISTO: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.

Casalino, 12/05/22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Etienne BALOSSINI)

